
             แบบ ปร .5

 สรุปผลการคํานวณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตําบลปากจั�น  อําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง

ชื�อโครงการ  ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวงหมายเลข4 - บ้านคลองเงิน

ปริมาณงาน   กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,076 เมตร หนา 4 ซม.ไหล่ทางข้างละ1.00 เมต หรือมีพื�นที�ปูผิวแอสฟัลท์ฯไม่น้อยกว่า 8,608 ตารางเมตร

สถานที�ก่อสร้าง    หมู่ที� 7   ตําบลปากจั�น  อําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง

แบบเลขที� 8/2558 จํานวน 7 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4           จํานวน    1   แผ่น

ประมาณราคาเมื�อวันที�  4 กุมภาพันธ์ 2558

ประมาณราคาโดย  นายเกียรติศักดิ�  เต็มพร้อม  ตําแหน่ง นายช่างโยธา 3

ลําดับที� รวมค่างานต้นทุนFactor F. รวมค่าก่อสร้าง

1 2,474,396.16    1.3784 3,410,707.67  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3,000.00 3,000.00  - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

3 ป้ายระหว่างดําเนินงาน 1,000.00 1,000.00  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 3,414,707.67 ระยะเวลาดําเนินงาน

สรุป  - ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน 3,414,700.00   60 วัน

   (  ตัวอักษร  )

เฉลี�ยค่างานตารางเมตรละ 397 บาท/ตร.ม.

(ลงชื�อ)..............................................ประมาณราคา (ลงชื�อ)..............................................ตรวจ

           (นายเกียรติศักดิ�  เต็มพร้อม)            (นายสวนะ  มากศรี)

ตําแหน่ง  นายช่างโยธา 3 ตําแหน่ง   หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื�อ)..............................................เห็นชอบ

           (นายสวนะ  มากศรี)

ตําแหน่ง   หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื�อ)..............................................อนุมัติ

           (นายวิรสิงห์  คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากจั�น

ประเภทงานก่อสร้าง   งานทาง 

สามล้านสี�แสนหนึ�งหมื�นสี�พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รายการ หมายเหตุ

ประเภทงานทาง


	ปร.5

